



Risk Assessment v1.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύνθεση Ομάδας	3
Πίνακας Ρίσκων	4
Φόρμες Ρίσκων	7
Λίστα Αλλαγών	17

Σύνθεση Ομάδας

Η ομάδα μας αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Παρακάτω, παρατίθενται τα μέλη της ομάδας, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία.



Βασιλική – Ευαγγελία Δούρου

AM: 1072633

Έτος : 4ο

up1072633@upnet.gr



Δημήτριος Μπαλάφας

AM: 1072499

Έτος : 4ο

up1072499@upnet.gr



Θωμάς - Χρυσοβαλάντης Ταμβάκης

AM: 1072631

Έτος : 4ο

up1072631@upnet.gr



Χρήστος Καραμάνος

AM: 1072518

Έτος: 4ο

up1072518@upnet.gr

Πίνακας Ρίσκων

	Κίνδυνος					
Juny		Υψηλός Κίνδυνος	Μεσαίος Κίνδυνος	Χαμηλός Κίνδυνος		
Πιθανότητα Εμφάνισης	Υψηλή Πιθανότητα	Θέματα Ασφάλειας	Λανθασμένος Χρονοπρογραμμ ατισμός	Θέματα Απόδοσης		
	Μεσαία Πιθανότητα	Αδυναμία Προσέλκυσης Πελατών/ Επιχειρήσεων	Ανεπαρκής Χρηματοδότηση	Θέματα Εξαρτήσεων από Άλλες Εφαρμογές		
	Χαμηλή Πιθανότητα	Νομικοί Κίνδυνοι	Ύπαρξη Ανταγωνισμού	Προβλήματα Λόγω Χρηστών		

Θέματα Ασφάλειας

Στην εφαρμογή αποθηκεύονται στοιχεία του χρήστη, όπως είναι το email, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνο. Υπάρχει υψηλή πιθανότητα η ιδιωτικότητα των παραπάνω στοιχείων να κινδυνεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, data breaches μέσω διαρροών δεδομένων (data leaks) και μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων από άλλες εφαρμογές ή πρόσωπα. Τα στοιχεία αυτά, μπορούν να

χρησιμοποιηθούν από hackers για να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι πελάτες της εφαρμογής μας. Για την πρόληψη αυτών των προβλημάτων, η εταιρία οφείλει να διεξάγει αξιολόγηση ασφάλειας στο μοντέλο της εφαρμογής και να συμβουλευτεί ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια. Τέλος, η ασφάλεια της εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας, όπως 2FA και κρυπτογράφηση.

Λανθασμένος Χρονοπρογραμματισμός

Υπάρχει περίπτωση ο χρονοπρογραμματισμός που έχει γίνει στο Project Plan να είναι λανθασμένος και η ολοκλήρωση του έργου να μην πραγματοποιηθεί στο αναφερθέν χρονικό διάστημα. Το παραπάνω μπορεί να συμβεί εξαιτίας εσωτερικών καθυστερήσεων, κατά την ολοκλήρωση των ατομικών υποχρεώσεων κάθε μέλους της ομάδας. Ωστόσο, εξωτερικοί παράγοντες, όπως η καθυστέρηση χρηματοδότησης και νομικά ζητήματα, μπορούν να επηρεάσουν χρονικά τη ροή ανάπτυξης της εφαρμογής. Για να αποφευχθούν οι εσωτερικές καθυστερήσεις, απαραίτητη είναι η διαρκής επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και η αναθεώρηση του Project Plan. Για τους εξωτερικούς παράγοντες, απαραίτητη είναι η κατασκευή ενός ισολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να αναλύεται και να ενημερώνεται από ειδικό προσωπικό οικονομολόγων.

Θέματα Απόδοσης

Υπάρχει πιθανότητα η εφαρμογή να έχει λειτουργικά προβλήματα σε περίπτωση υψηλού αριθμού κρατήσεων και μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων χρηστών την ίδια στιγμή. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να μην διατίθενται ακριβείς πληροφορίες για κάποια καταστήματα. Η απόδοση μπορεί να βελτιστοποιηθεί, μέσω πρακτικών όπως η αρχιτεκτονική cloud, η χρήση CDNs και η βελτιστοποίηση του κώδικα και της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής.

Αδυναμία Προσέλκυσης Πελατών/Επιχειρήσεων

Είναι απαραίτητη η ορθή ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, καθώς και η σωστή προώθηση της εφαρμογής στους χρήστες. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η σωστή προσέγγιση με στόχο την συνεργασία με την εφαρμογή μας είναι καίρια. Γι' αυτό χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο marketing.

Ανεπαρκής Χρηματοδότηση

Η περίπτωση ανεπαρκούς χρηματοδότησης είναι ένα πρόβλημα με σχετικά υψηλή πιθανότητα εμφάνισης και μπορεί να προβεί καταστροφική για την εφαρμογή, το οποίο δείχνει την άμεση αναγκαιότητα αντιμετώπισης του. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί να υπάρξουν περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων και αναζήτηση νέων χορηγών. Είναι σημαντικό να τηρηθεί όσο αυστηρά γίνεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας.

Θέματα Εξαρτήσεων από Άλλες Εφαρμογές

Η εφαρμογή μας συνεργάζεται και με κάποιες third-party εφαρμογές για την παροχή κάποιων επιπλέον υπηρεσιών, όπως το Google Maps για την εμφάνιση της τοποθεσίας του κάθε μαγαζιού, καθώς και του τηλεφώνου για την πραγματοποίηση κλήσεων προς το μαγαζί. Για την αποφυγή προβλημάτων, οφείλουμε να ανανεώνουμε τακτικά τις άδειες.

Νομικοί Κίνδυνοι

Η εφαρμογή μας αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη σοβαρότητα της ασφαλούς διαχείρισής τους. Σε περίπτωση υποκλοπής, η σοβαρότητα είναι έντονη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε δικαστική διαμάχη. Μάλιστα, δεδομένου ότι χειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα πολλών πελατών, ένα data breach μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές χρηματικές

απώλειες, λόγω δικαστικών εξόδων. Παρόλο που η αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω, επιτακτική είναι η ανάγκη πρόσληψης νομικής ομάδας.

Υπαρξη ανταγωνισμού

Υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε κάποιο ποσοστό πελατών από ανταγωνιστικές εταιρίες, οι οποίες έχουν παρόμοια ιδέα. Για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί να παρακολουθούμε την επίδοση της εφαρμογής στο Play Store, να οργανώνουμε συχνές user-based έρευνες για το πως μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή, καθώς και να προσλάβουμε ειδικούς στο τομέα της ψυχολογίας για το βέλτιστο user experience στην εφαρμογή.

Προβλήματα Λόγω Χρηστών

Υπάρχει περίπτωση ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να υπονομεύουν τη φήμη της εταιρίας μας, πραγματοποιώντας επιθέσεις στην εφαρμογή μας, κάνοντας κρατήσεις και μετά ακυρώνοντάς τες. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, προειδοποιώντας τον χρήστη αν πραγματοποιήσει πολλαπλές ακυρώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα και αν η συμπεριφορά συνεχιστεί, να υπάρξουν επιπτώσεις, όπως ο αποκλεισμός του από την εφαρμογή.

Φόρμες Ρίσκων

Ακολουθούν τα risk assessment forms των κινδύνων που αναλύθηκαν παραπάνω. Έχει γίνει η παραδοχή ότι η υψηλότερη προτεραιότητα συμβολίζεται με 3, ενώ η χαμηλότερη προτεραιότητα συμβολίζεται με 1.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
A/A: 1	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:		
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023			
δραστηριότητα:					
тоис	Περιγραφή κινδύνου: Στην εφαρμογή αποθηκεύονται στοιχεία του χρήστη. Υπάρχει πιθανότητα η ιδιωτικότητα τους να κινδυνεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, data breaches μέσω διαρροών δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων από άλλες εφαρμογές ή πρόσωπα				
Τύπος: Σχέδιο	■ Ποιότητα I	(όστος			
Επεξήγηση: Η επίθεση στο σ	ιύστημα ασφαλείας της εφαρ	μογής αναδεικνύει προβλήμο	ιτα στη ποιότητα της		
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα			
● Υψηλό Μ	εσαία Χαμηλή	■ Μεγάλη Με	εσαία Μικρή		
Ποώτο νενονός ενεονοποίι	ησης του κινδύνου: Ειδοποir	ηση από εταιοία κυβεονοασιο	αλείας για επίθεση στο		
σύστημα μας	iloilà too ktrooroo. Eloottoli	μοτη από εταιρία κυρερνόσοφι	anaas yla eliloeolij oto		
Στρατηγική μετριασμού :	Για την πρόληψη αυτών των ασφάλειας στο μοντέλο της ε κυβερνοασφάλεια	προβλημάτων, η εταιρία οφεί φαρμογής και να συμβουλευ	λει να διεξάγει αξιολόγηση ιτεί ειδικούς στην		
Γεγονός έναρξης της επιβο	λής της στρατηγικής αντιμε	τώπισης: Παρατήρηση πολλ	ιαπλών κυβερνοεπιθέσεων		
Στρατηνική αντιμετώπισης	: Εφαρμογή βέλτιστων πρακ	τικών ασφάλειας, όπως 2FA κ	(αι κρυπτογράφηση		
	. 24appe pao arpa.r		(antipolito) papilo il		
Παρακολούθηση κινδύνου	:				
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέγουσα κατάσταση:					
Έλεγχοι κυβερνοασφάλειας δ ασφαλές	είχνουν ότι το σύστημα είναι	Τρέχουσα κατάσταση:			
αυψαλές		Ενεργός	Ανενεργός		
Τελική ημ/νια παρακολού	θησης κινδύνου:				
		I			

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ					
A/A : 2 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα: 1 • 2 3		
	Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει περίπτωση ο χρονοπρογραμματισμός που έχει γίνει στο Project Plan να είναι λανθασμένος και η ολοκλήρωση του έργου να μην πραγματοποιηθεί στο αναφερθέν χρονικό διάστημα				
Τύπος: Σχέδιο Επεξήγηση: Ο λανθασμένο καθυστερούνται οι επιμέρους	ς προγραμματισμός επιβαρύ	ζόστος νει οικονομικά την ανάπτυξ	ή της εφαρμογής, μιας και		
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα			
Υψηλό • Μεσαία Χαμηλή • Μεγάλη Μεσαία Μικρή					
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Παρατήρηση μεγάλων χρονικών αποκλίσεων σε ένα από τα Τυπικά Υποέργα Στρατηγική μετριασμού: Διαρκής επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και κατασκευή ενός ισολογισμού					
Γεγονός έναρξης της επιβοί καθυστερήσεω∨	λής της στρατηγικής αντιμε	τώπισης: Αυξανόμενα πε _ι	ριστατικά χρονικών		
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αναθεώρηση του Project Plan και ανάλυση και ενημέρωση του ισολογιμού από ειδικό προσωπικό οικονομολόγων					
Παρακολούθηση κινδύνου	: 		1-2-7-7		
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τα Τυπικά Υποέργα ολοκληρώνονται στον χρόνο τους Ενεργός Φ Ανενεργός					
Γελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:					

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ					
A/A: 3	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:		
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023	● 1		
δραστηριότητα:					
αριθμού κρατήσεων και μεγά	οχει πιθανότητα η εφαρμογή ν ιλου αριθμού συνδεδεμένων) οιβείς πληροφορίες για κάποιο	(ρηστών την ίδια στιγμή. Επιπ	τα σε περίπτωση υψηλού τλέον, σε μερικές περιπτώσεις,		
Τύπος: Σχέδιο	■ Ποιότητα	Κόστος			
Επεξήγηση: Έλλειψη πληροσ υλοποίηση	ροριών και θέματα λειτουργίαα	ς φανερώνουν προβλήματα	στον σχεδιασμό και στην		
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα			
Υψηλό M	εσαία 🕒 Χαμηλή		εσαία Μικρή		
Πρώτο γεγονός ενεργοποί απόδοσή της	ησης του κινδύνου: Λήψη πο	αραπόνων από χρήστες της	εφαρμογής για την		
Στοατηνική μετοιασμού : Χ	ίρἡση πρακτικώ∨ όπως η αρχ	ritektoviků Cloud kai voňan C	:DNs		
		,			
Γεγονός έναρξης της επιβο χρήστες και παρατήρηση χα	λής της στρατηγικής αντιμε μηλής απόδοσης	τώπισης: Αυξανόμενος αρι	θμός παραπόνων από τους		
Στρατηγική αντιμετώπισης	: Βελτιστοποίηση του κώδικα κ	αι της αρχιτεκτο∨ικής της εφο	ιρμογής		
Παρακολούθηση κινδύνου	:				
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Παρατηρηση Τρέχουσα κατάσταση:					
ποσοστιαίας αποδοσης	ποσοστιαίας απόδοσης Ε νεργός • Ανενεργός				
Γελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:					

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ				
A/A : 4	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023	1 2 03	
δραστηριότητα:				
πελατώ∨, καθώς και η σωστι	ι απαραίτητη η ορθή ανταπό ή προώθηση της εφαρμογής νεργασία με την εφαρμογή μ	στους χρήστες. Όσον αφορ		
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα 🕢 🕒	(όστος		
Επεξήγηση: Η λανθασμένη συνέπειες	προώθηση της εφαρμογής ς	στους χρήστες επιφέρει κατασ	τροφικές οικονομικές	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
● Υψηλό Με	εσαία Χαμηλή	Μεγάλη ● Με	εσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι επιθυμητό	ησης του κινδύνου: Παρατή	ρηση μειωμένης κυκλοφορία	ς χρηστών σε σχέση με το	
Στρατηγική μετριασμού : Χ	ρήση marketing για την προσ	σέγγιση του target audience		
Γεγονός έναρξης της επιβο ικανοποιητική αύξηση του αρ		ε τώπισης: Παρά τη χρήση m	arketing δεν παρατηρείται	
Στρατηγική αντιμετώπισης marketing	: Διεξαγωγή έρευ∨ας για τις π	ροτιμήσεις των πελατών και (ανθεώρηση του πλάνου του	
Παρακολούθηση κινδύνου	:			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίηση αύξησης του αριθμού των χρ		Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός	Ανενεργός	
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:				

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ				
A/A : 5 Συνδεόμενη	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα:	
δραστηριότητα:				
Περιγραφή κινδύνου: Ανε	παρκές κεφάλαιο			
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα 🕒	(όστος		
Επεξήγηση: Η έλλειψη των ο εφαρμογης	ιπαραίτητων οικονομικών πό	ρων μπορεί να αποβεί μοιρ	ραία για την ανάπτυξη της	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
Υψηλό Μ:	εσαία Χαμηλή	Μεγάλη ● _	Μεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποί	ησης του κινδύνου: Καθυστ	Ι έρηση χρηματοδότησης		
Στρατηγική μετριασμού : Γ	Ίροσέγγιση πιθανώ∨ επενδυτ	ών		
Γεγονός έναρξης της επιβο δαπα∨ώ∨	λής της στρατηγικής αντιμε	ετώπισης: Αδυναμία πληρ	ωμής των αναγκαίων	
Στρατηγική αντιμετώπισης	: Περικοπές στους μισθούς τα	ον εργαζομένων και αναζή	ητηση νέων χορηγών	
Παρακολούθηση κινδύνου	:			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Ο ισολογισμός φανέρωσε ότι τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα Ενεργός Ενεργός				
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:				

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ				
A/A:6	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023	● 1	
δραστηριότητα:				
T 1/ 5/	<u> </u>			
επιπλέο∨ υπηρεσιώ∨, όπως τ	οαρμογή συνεργάζεται και με το google maps για την εμφάν τοποίηση κλήσεων προς το μο	νιση της τοποθεσίας του κάθε		
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα Β	(όστος		
Επεξήγηση: Η μη διαθεσιμότ συγκεκριμένων υπηρεσιών τι	ητα των third-party εφαρμογ ης εφαρμογής	ών εμποδίζει τους χρήστες απ	τό την αξιοποίηση των	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
Υψηλό Με	εσαία 🕒 Χαμηλή	Μεγάλη ● Με	εσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι	ησης του κινδίνου: Ο εργο	r Liliac attó tic third-party sypar	ομονές σταμάτησε να	
λειτουργεί προσωρινά	iloila coo kaaooaoo. O serve	τ μιας από τις ππια-ράττη εφαί	ομογές σταματήσε να	
Στρατηγική μετριασμού : Έ	Ελεγχος ισχύος των αδειών			
Γεγονός έναρξης της επιβο	λής της στρατηγικής αντιμε	ετώπισης: Παράπονα των χρ	οηστών για τη μη λειτουργεία	
ορισμένων υπηρεσιών της εφ	ραρμογής			
Στοστηνική συτιμετώπισης	• Avanda za zava zgada zava	Halind in out, an accuracy		
Στρατηγική αντιμετώπισης	. Ανανεωση των ασειων των	mira-party εφαρμόγων		
Παρακολούθηση κινδύνου	:			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
	5/ 5			
Κριτήρια απενεργοποίηση λειτουργείας των προηγουμέ		Τρέχουσα κατάσταση:		
υπηρεσιών	υπηρεσιών Ενεργός Ο Ανενεργός			
Τελική ημ/νια παρακολού	θησης κινδύνου:	1		

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ				
A/A:7	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023		
δραστηριότητα:				
D				
τη σοβαρότητα της ασφαλού μπορεί να οδηγήσει σε δικασ	ος διαχείρισής τους. Σε περίπτο		γεγονός το οποίο αναδεικνύει _Ι τα είναι έντονη, καθώς	
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα 🕞 Ι	Κόστος		
Επεξήγηση: Οι πιθανές δικασ	στικές δαπάνες επιβαρύνουν	οικονομικά τον προϋπολογια	τμό της εταιρίας	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
Ι Φ Υψηλό Με	εσαία Χαμηλή	Μεγάλη Μ	εσαία 💿 Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι δεδομένων τους		τη από χρήστες, οι οποίοι υπο	πτεύονται διαρροή των	
Στρατηγική μετριασμού :	προσληψη νομικης ομαδας			
Γεγονός έναρξης της επιβο	λής της στρατηγικής αντιμ	ετώπισης: Επαναλαμβανόμε	:να αντίστοιχα συμβάντα	
Στρατηγική αντιμετώπισης	: Δημιουργία δικλείδων ασφο	ιλείας για μελλοντική αποφυγι	ή παρόμοιων περιστατικών	
Παρακολούθηση κινδύνου	:			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίηση εκκρεμών νομικών ζητημάτω		Τρέχουσα κατάσταση:		
εννητήμαν λομικών ζι Ιτι Ιματώ	Y	Ενεργός	• Ανενεργός	
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:				

ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ					
Α/Α : 8 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα:		
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει αναπτύσσουν παρόμοια ιδέα		σοστό πελατών από ανταγω	υνιστικές εταιρίες, οι οποίες		
Τύπος: Σχέδιο Επεξήγηση: Η ὑπαρξη παρὸ Όσον αφορά το κόστος, ο α	Ποιότητα	(όστος ανάγκη διαφοροποίησης τοι α στερήσει από την εφαρμογι	υ σχεδίου της εφαρμογής. ή μέρος του userbase		
	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα Υψηλό Μεσαία Χαμηλή Μεγάλη Μεσαία Μικρή				
ανταγωνιστική εταιρία	Στρατηγική μετριασμού : Θα παρακολουθείται η επίδοση της εφαρμογής στο Play Store και θα οργανώνονται				
Γεγονός έναρξης της επιβο παρόμοιες υπηρεσίες	λής της στρατηγικής αντιμε	ετώπισης: Παρατήρηση ύπο	ιρξης εφαρμογής με		
Στρατηγική αντιμετώπισης εφαρμογή		έα της ψυχολογίας για το βέλτ	ιστο user experience στην		
Παρακολούθηση κινδύνου	:				
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίηση σταθερού userbase Τελική ημ/νια παρακολού		Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός	• Ανενεργός		

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΤΩΝ					
A/A:9	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:		
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023	● 1		
δραστηριότητα:					
D		L ,	L		
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει πραγματοποιώντας επιθέσεις	περιπτωση ανταγωνιστικές ετ ς στην εφαρμογή μας, κάνον	τιχειρησεις να υπονομευουν τας κρατήσεις και μετά ακυρι	τη φημη της εταιριας μας, ώνοντας τες		
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα 🕟 Κ	΄ όστος			
Επεξήγηση: Τέτοιες επιθέσεις θύματα τέτοιων επιθέσεων, μ	θα δυσαρεστήσουν τους επι; ε αποτέλεσμα να χαθεί ένα μέ	χειρηματίες που έχουν εγγρασ ρος των επιχειρήσεων της εφ	ρεί στο σύστημα και γίνονται οαρμογής		
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα			
Υψηλό Με	εσαία 🕢 Χαμηλή	Μεγάλη Μ	εσαία 🜘 Μικρή		
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι					
Στρατηγική μετριασμού : Γ διάστημα	Ιροειδοποιηση χρηστών σε πε	:ριπτωση πολλαπλων ακυρώ	ισεων σε μικρο χρονικο		
Γεγονός έναρξης της επιβοί την εφαρμογή	λής της στρατηγικής αντιμε	τώπισης: Απειλές από επιχει _ι	οήσεις για απεγγραφή από		
Στρατηγική αντιμετώπισης	: Αποκλεισμός χρηστών μετά	ι από επανειλημμένες προειδ	οποιήσεις		
Παρακολούθηση κινδύνου	:				
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επιβεβαίωση μετριασμού αντίστοιχων συμπεριφορών από τους επιχειρηματίες Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:					

Λίστα Αλλαγών

v0.2

Αλλαγή της σελίδας «Σύνθεση Ομάδας», λόγω προσθήκης
 4^{ου} μέλους στην ομάδα.

v1.0

• Δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή από την έκδοση ν0.2.