



Project Plan v1.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύνθεση Ομάδας	.3
Pert Chart	.4
Gantt Chart	.6
Ανάθεση Έργου σε Ανθρώπινο Δυναμικό	.7
Εκτίμηση Κόστους	.9
Λίστα Αλλαγών	.10

Σύνθεση Ομάδας

Η ομάδα μας αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Παρακάτω, παρατίθενται τα μέλη της ομάδας, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία.



Βασιλική – Ευαγγελία Δούρου

AM: 1072633

Έτος : 4ο

up1072633@upnet.gr



Δημήτριος Μπαλάφας

AM: 1072499

Έτος : 4ο

up1072499@upnet.gr



Θωμάς - Χρυσοβαλάντης Ταμβάκης

AM: 1072631

Έτος : 4ο

up1072631@upnet.gr



Χρήστος Καραμάνος

AM: 1072518

Έτος: 4ο


up1072518@upnet.gr


Pert Chart


Για την εκπόνηση του Pert Chart θεωρούμε πως ένας πελάτης έχει έρθει ήδη σε επαφή με την ομάδα μας και ενδιαφέρεται για την υλοποίηση της ιδέας.

Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο, θα δημιουργηθούν 4 ομάδες των 5 ατόμων με επικεφαλής έναν από εμάς η καθεμία.

Ακολουθεί το Pert Chart για το έργο.








Gantt Chart

Ως ημερομηνία έναρξης θεωρείται η 01/03/2023. Οι εργάσιμες μέρες είναι από Δευτέρα έως Σάββατο και οι αργίες ακολουθούνται κανονικά. Το Gantt chart ακολουθεί το προαναφερθέν σενάριο.





Ανάθεση Έργου σε Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον παρακάτω πίνακα, έχουν τοποθετηθεί τα Τυπικά Υποέργα στη σειρά. Σε κάθε γραμμή αναγράφεται ο τίτλος και ο υπεύθυνος του εκάστοτε υποέργου. Για ευκολία, στο ανθρώπινο δυναμικό θέτουμε **B** για την Βασιλική-Ευαγγελία Δούρου, **Θ** για τον Θωμά-Χρυσοβαλάντη Ταμβάκη, **Δ** για τον Δημήτριο Μπαλάφα και τέλος, **X** για τον Χρήστο Καραμάνο. Θεωρείται ότι η διαθεσιμότητα όλων των μελών της ομάδας είναι 100%.

ТҮПІКО ҮПОЕРГО	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
(TY)		ΔΥΝΑΜΙΚΟ
TY1	Επικοινωνία με τον	Θ, Β, Δ,Χ
	πελάτη για	
	καθορισμό	
	απαιτήσεων	
TY2	Εκτίμηση Κόστους	Θ
TY3	Risk Assessment	Β, Δ
TY4	Καθορισμός Αμοιβών	Θ, Β, Δ, X
TY5	Αναζήτηση	⊝, Β, Δ, X
	Προσωπικού	
TY6	Συνεντεύξεις	⊝, Β, Δ, X
	υποψηφίων	
TY7	Πρόσληψη	⊝, Β, Δ, X
	Προσωπικού	
TY8	Συνεδρίαση για	⊝, Β, Δ, X
	σύνταξη ομάδων	
TY9	Ανάθεση	⊝, Β, Δ, X
	καθηκόντων	
TY10	Σύσκεψη ομάδας	Θ
	σχεδιασμού βάσης	
	δεδομένων	
TY11	Σύσκεψη ομάδας	Δ,X
	σχεδιασμού front-end	
TY12	Σύσκεψη ομάδας	В
	σχεδιασμού back-	
	end	_
TY13	Σχεδιασμός back-end	В
TY14	Σχεδιασμός front-end	Δ, Χ
TY15	Σχεδιασμός βάσης	Θ
T)(1)	δεδομένων	
TY16	Συνένωση και	Θ, B, Δ, X
	ανάπτυξη της	
T\/17	εφαρμογής	
TY17	Καταγραφή	Θ, B, Δ, X
TV10	feedback	
TY18	Διορθώσεις	Θ, B, Δ, X
	σύμφωνα με το	
TV10	feedback	D
TY19	Έλεγχος	B
TY20	Καταγραφή manual	Θ, Δ
TY21	Δοκιμαστική	Θ, B, Δ, X
	ανάρτηση σε	
TVOO	ελεγχόμενο γκρουπ	
TY22	Βελτιστοποίηση	Θ, Β, Δ, Χ
TY23	Τελική παράδοση	Θ, Β, Δ, Χ

Εκτίμηση Κόστους

Παρακάτω εμφανίζονται οι πίνακες, οι οποίοι περιέχουν το άμεσο και το έμμεσο κόστος που θα προκύψει αφού παραδώσουμε το έργο μας.

Άμεσο Κόστος		
Εργαζόμενοι για την παραγωγή του έργου ανά ομάδες :		
Ομάδα Βασιλικής Ευαγγελίας	58.800€	
Ομάδα Θωμά Χρυσοβαλάντη	58.800€	
Ομάδα Δημήτρη	58.800€	
Ομάδα Χρήστου	58.800 €	
Σύνολο Άμεσου Κόστους	235.200€	

Έμμεσο Κόστος		
Ρεύμα	4.500€	
Διαδίκτυο και Τηλέφωνο	600€	
Νερό	350€	
Ενοίκιο	7.900€	
Πιθανές μεταφορές για δια ζώσης meetings	1.700€	
Νομική Ομάδα	2.500€	
Λογιστική Ομάδα	1.800€	
Ομάδα Marketing	3.100€	
Σύνολο Έμμεσου Κόστους	22.450€	

Συνολικό Κόστος	257.650€

Λίστα Αλλαγών

v0.2

• Προσθήκη μέλους

Λόγω της προσθήκης μέλους ακολούθησαν οι εξής αλλαγές:

- 1. Αυξάνονται οι ομάδες εργασίας από τρεις σε τέσσερις
- 2. Αλλαγή στην Ανάθεση έργου ανθρώπινου δυναμικού.
- 3. Αλλαγή στο Άμεσο Κόστος.
- 4. Αλλαγή στο Συνολικό Κόστος.

v1.0

• Δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή από την έκδοση ν0.2.