



Risk Assessment v0.1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύνθεση Ομάδας	3
Πίνακας Ρίσκων	.4
Φόρμες Ρίσκων	.7

Σύνθεση Ομάδας

Η ομάδα μας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Παρακάτω, παρατίθενται τα μέλη της ομάδας, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία.



Βασιλική – Ευαγγελία Δούρου

AM: 1072633

Έτος: 4ο

up1072633@upnet.gr



Δημήτριος Μπαλάφας

AM: 1072499

Έτος: 4ο

up1072499@upnet.gr



Θωμάς - Χρυσοβαλάντης Ταμβάκης

AM: 1072631

Έτος: 4ο

up1072631@upnet.gr

Πίνακας Ρίσκων

	Κίνδυνος				
ans —		Υψηλός Κίνδυνος	Μεσαίος Κίνδυνος	Χαμηλός Κίνδυνος	
Πιθανότητα Εμφάνισης	Υψηλή Πιθανότητα	Θέματα Ασφάλειας	Λανθασμένος Χρονοπρογραμμ ατισμός	Θέματα Απόδοσης	
Πιθανότ	Μεσαία Πιθανότητα	Αδυναμία Προσέλκυσης Πελατών/ Επιχειρήσεων	Ανεπαρκής Χρηματοδότηση	Θέματα Εξαρτήσεων από Άλλες Εφαρμογές	
	Χαμηλή Πιθανότητα	Νομικοί Κίνδυνοι	Ύπαρξη Ανταγωνισμού	Προβλήματα Λόγω Χρηστών	

Θέματα Ασφάλειας

Στην εφαρμογή αποθηκεύονται στοιχεία του χρήστη, όπως είναι το email, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνο. Υπάρχει υψηλή πιθανότητα η ιδιωτικότητα των παραπάνω στοιχείων να κινδυνεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, data breaches μέσω διαρροών δεδομένων (data leaks) και μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων από άλλες εφαρμογές ή πρόσωπα. Τα στοιχεία αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από hackers για να αποκτήσουν πρόσβαση σε

άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι πελάτες της εφαρμογής μας. Για την πρόληψη αυτών των προβλημάτων, η εταιρία οφείλει να διεξάγει αξιολόγηση ασφάλειας στο μοντέλο της εφαρμογής και να συμβουλευτεί ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια. Τέλος, η ασφάλεια της εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας, όπως 2FA και κρυπτογράφηση.

Λανθασμένος Χρονοπρογραμματισμός

Υπάρχει περίπτωση ο χρονοπρογραμματισμός που έχει γίνει στο Project Plan να είναι λανθασμένος και η ολοκλήρωση του έργου να μην πραγματοποιηθεί στο αναφερθέν χρονικό διάστημα. Το παραπάνω μπορεί να συμβεί εξαιτίας εσωτερικών καθυστερήσεων, κατά την ολοκλήρωση των ατομικών υποχρεώσεων κάθε μέλους της ομάδας. Ωστόσο, εξωτερικοί παράγοντες, όπως η καθυστέρηση χρηματοδότησης και νομικά ζητήματα, μπορούν να επηρεάσουν χρονικά τη ροή ανάπτυξης της εφαρμογής. Για να αποφευχθούν οι εσωτερικές καθυστερήσεις, απαραίτητη είναι η διαρκής επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και η αναθεώρηση του Project Plan. Για τους εξωτερικούς παράγοντες, απαραίτητη είναι η κατασκευή ενός ισολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να αναλύεται και να ενημερώνεται από ειδικό προσωπικό οικονομολόγων.

Θέματα Απόδοσης

Υπάρχει πιθανότητα η εφαρμογή να έχει λειτουργικά προβλήματα σε περίπτωση υψηλού αριθμού κρατήσεων και μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων χρηστών την ίδια στιγμή. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να μην διατίθενται ακριβείς πληροφορίες για κάποια καταστήματα. Η απόδοση μπορεί να βελτιστοποιηθεί, μέσω πρακτικών όπως η αρχιτεκτονική cloud, η χρήση CDNs και η βελτιστοποίηση του κώδικα και της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής.

Αδυναμία Προσέλκυσης Πελατών/Επιχειρήσεων

Είναι απαραίτητη η ορθή ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, καθώς και η σωστή προώθηση της εφαρμογής στους χρήστες. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η σωστή προσέγγιση με στόχο την συνεργασία με την εφαρμογή μας είναι καίρια. Γι' αυτό χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο marketing.

Ανεπαρκής Χρηματοδότηση

Η περίπτωση ανεπαρκούς χρηματοδότησης είναι ένα πρόβλημα με σχετικά υψηλή πιθανότητα εμφάνισης και μπορεί να προβεί καταστροφική για την εφαρμογή, το οποίο δείχνει την άμεση αναγκαιότητα αντιμετώπισης του. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί να υπάρξουν περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων και αναζήτηση νέων χορηγών. Είναι σημαντικό να τηρηθεί όσο αυστηρά γίνεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας.

Θέματα Εξαρτήσεων από Άλλες Εφαρμογές

Η εφαρμογή μας συνεργάζεται και με κάποιες third-party εφαρμογές για την παροχή κάποιων επιπλέον υπηρεσιών, όπως το Google Maps για την εμφάνιση της τοποθεσίας του κάθε μαγαζιού, καθώς και του τηλεφώνου για την πραγματοποίηση κλήσεων προς το μαγαζί. Για την αποφυγή προβλημάτων, οφείλουμε να ανανεώνουμε τακτικά τις άδειες.

Νομικοί Κίνδυνοι

Η εφαρμογή μας αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη σοβαρότητα της ασφαλούς διαχείρισής τους. Σε περίπτωση υποκλοπής, η σοβαρότητα είναι έντονη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε δικαστική διαμάχη. Μάλιστα, δεδομένου ότι χειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα πολλών πελατών, ένα data breach μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές χρηματικές

απώλειες, λόγω δικαστικών εξόδων. Παρόλο που η αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω, επιτακτική είναι η ανάγκη πρόσληψης νομικής ομάδας.

Υπαρξη ανταγωνισμού

Υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε κάποιο ποσοστό πελατών από ανταγωνιστικές εταιρίες, οι οποίες έχουν παρόμοια ιδέα. Για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί να παρακολουθούμε την επίδοση της εφαρμογής στο Play Store, να οργανώνουμε συχνές user-based έρευνες για το πως μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή, καθώς και να προσλάβουμε ειδικούς στο τομέα της ψυχολογίας για το βέλτιστο user experience στην εφαρμογή.

Προβλήματα Λόγω Χρηστών

Υπάρχει περίπτωση ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να υπονομεύουν τη φήμη της εταιρίας μας, πραγματοποιώντας επιθέσεις στην εφαρμογή μας, κάνοντας κρατήσεις και μετά ακυρώνοντάς τες. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, προειδοποιώντας τον χρήστη αν πραγματοποιήσει πολλαπλές ακυρώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα και αν η συμπεριφορά συνεχιστεί, να υπάρξουν επιπτώσεις, όπως ο αποκλεισμός του από την εφαρμογή.

Φόρμες Ρίσκων

Ακολουθούν τα risk assessment forms των κινδύνων που αναλύθηκαν παραπάνω. Έχει γίνει η παραδοχή ότι η υψηλότερη προτεραιότητα συμβολίζεται με 3, ενώ η χαμηλότερη προτεραιότητα συμβολίζεται με 1.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
A/A: 1	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023	
δραστηριότητα:			
	ν εφαρμογή αποθηκεύονται σ ς να κινδυνεύσει από κυβερνο μη εξουσιοδοτημένων προσβο	επιθέσεις, data breaches μές	τω διαρροών δεδομένων
Τύπος: Σχέδιο	ο Ποιότητα κ	(όστος	
Επεξήγηση: Η επίθεση στο σ	ύστημα ασφαλείας της εφαρ	μογής αναδεικνύει προβλήμο	ιτα στη ποιότητα της
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα	
● Υψηλό Μ	εσαία Χαμηλή	Μεγάλη Με	εσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι	ησης του κινδύνου: Ειδοποίη	nan atto staloja kultovogano	a) sign wa s ui Asan ata
σύστημα μας	iloilà too ktvoovoo. Eloonoli	μοτη από εταιρία κυρερνόαοφι	αλείας για επισεότη ότο
	Για την πρόληψη αυτών των ασφάλειας στο μοντέλο της ε κυβερνοασφάλεια		
Γενονός έναοξης της επιβο	λής της στρατηγικής αντιμε	τώπισης: Παρατόρηση πολλ	ant in the second second
	mis tils otherilitatis avtike	rearries mapa in priprin in over	annav kopepvoemoeoeav
Στρατηγική αντιμετώπισης	: Εφαρμογή βέλτιστων πρακ	τικών ασφάλειας, όπως 2FA κ	αι κρυπτογράφηση
Παρακολούθηση κινδύνου	:		
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση
	5/		
Κριτήρια απενεργοποίηση Έλεγχοι κυβεργοασφάλειας δ	ς κινδυνου: είχνουν ότι το σύστημα είναι	Τρέχουσα κατάσταση:	
ασφαλές		Ενεργός	Ανενεργός
Τελική ημ/νια παρακολού	θησης κινδύνου:	1	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ				
Α/Α : 2 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα:	
Περιγραφή κινδύνου: Υπά λανθασμένος και η ολοκλήρ				
Τύπος: Σχέδιο Επεξήγηση: Ο λανθασμένο καθυστερούνται οι επιμέρους	ς προγραμματισμός επιβαρύ	(όστος νει οικονομικά την ανάπτυξη	της εφαρμογής, μιας και	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
Υψηλό● Με	Υψηλό • Μεσαία Χαμηλή • Μεγάλη Μεσαία Μικρή			
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι Τυπικά Υποέργα				
Στρατηγική μετριασμού : Δ	Διαρκής επικοινωνία μεταξύ το	ων μελών της ομάδας και κατ	·ασκευή ενός ισολογισμού	
Γεγονός έναρξης της επιβο καθυστερήσεων	λής της στρατηγικής αντιμε	ετώπισης: Αυξανόμενα περι	στατικά χρονικών	
Στρατηγική αντιμετώπισης προσωπικό οικονομολόγων	Στρατηγική αντιμετώπισης: Αναθεώρηση του Project Plan και ανάλυση και ενημέρωση του ισολογιμού από ειδικό προσωπικό οικονομολόγων			
Παρακολούθηση κινδύνου	:			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίηση Υποέργα ολοκληρώνονται στ Τελική ημ/νια παρακολού	τον χρόνο τους	Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός	• Ανενεργός	

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ				
A/A: 3	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023		
δραστηριότητα:				
αριθμού κρατήσεω∨ και μεγά	οχει πιθανότητα η εφαρμογή ν ιλου αριθμού συνδεδεμένων) οιβείς πληροφορίες για κάποις	(ρηστών την ίδια στιγμή. Επιπ	τα σε περίπτωση υψηλού ιλέον, σε μερικές περιπτώσεις,	
Τύπος: Σχέδιο	■ Ποιότητα k	(όστος		
Επεξήγηση: Έλλειψη πληροφ υλοποίηση	 ροριών και θέματα λειτουργία	ς φανερώνουν προβλήματα	στον σχεδιασμό και στην	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
Υψηλό Με	εσαία 💿 Χαμηλή	Μεγάλη Με	εσαία Μικρή	
απόδοσή της	ησης του κινδύνου: Λήψη πο Γρήση πρακτικών όπως η αρχ			
χρήστες και παρατήρηση χα	Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Αυξανόμενος αριθμός παραπόνων από τους χρήστες και παρατήρηση χαμηλής απόδοσης Στρατηγική αντιμετώπισης: Βελτιστοποίηση του κώδικα και της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής			
Παρακολούθηση κινδύνου				
	······································			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Παρατήρηση ποσοστιαίας απόδοσης Ενεργός Ανενεργός				
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:				

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ				
A/A : 4		Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023	1 2 • 3	
δραστηριότητα:				
Deamarké vyskývou E				
πελατών, καθώς και η σωστι	ι απαραίτητη η ορθή ανταπό ή προώθηση της εφαρμογής νεργασία με την εφαρμογή μ	στους χρήστες. Όσον αφορ		
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα 🕒 Ι	Κόστος		
Επεξήγηση: Η λανθασμένη συνέπειες	προώθηση της εφαρμογής α	στους χρήστες επιφέρει κατασ	προφικές οικονομικές	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
			, , ,	
Μ: Υψηλό	εσαία Χαμηλή	<u>Μεγάλη</u> Με	εσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποί	ησης του κινδύνου: Παρατή	ι ρηση μειωμέ∨ης κυκλοφορία	ς χρηστών σε σχέση με το	
επιθυμητό				
Στρατηγική μετριασμού : Χ	ρήση marketing για την προσ	σέγγιση του target audience		
Γεγονός έναρξης της επιβο	λής της στοστηνικής συτιμέ	ετώπισης: Παρά τη γρήση η	arketing Scy Hagaznosita	
ικανοποιητική αύξηση του αρ		сталесту. Пара пудругунг	акенну вет парапірага	
	Στρατηγική αντιμετώπισης: Διεξαγωγή έρευνας για τις προτιμήσεις των πελατών και ανθεώρηση του πλάνου του			
marketing				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Παρατήρηση Τρέχουσα κατάσταση: αύξησης του αριθμού των χρηστών				
αυςτίστης του αρισμού των χρ	Ενεργός • Ανενεργός			
Τελική ημ/νια παρακολού	Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:			

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ				
Α/Α : 5 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα: 1 • 2 3	
Περιγραφή κινδύνου: Ανει	παρκές κεφάλαιο			
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα 🕞 Ι	(όστος		
Επεξήγηση: Η έλλειψη των ο εφαρμογης	ιπαραίτητων οικονομικών πό	ρων μπορεί να αποβεί	μοιραία για την ανάπτυξη της	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
Υψηλό Με	Υψηλό 🕟 Μεσαία Χαμηλή Μεγάλη 🕟 Μεσαία Μικρή			
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι	ησης του κινδύνου: Καθυστ	ι έρηση χρηματοδότηση	is	
Στρατηγική μετριασμού : Γ	Ίροσέγγιση πιθανών επενδυτ	ών		
Γεγονός έναρξης της επιβο δαπα∨ώ∨	λής της στρατηγικής αντιμε	ετώπισης: Αδυναμία π	ληρωμής των αναγκαίων	
Στρατηγική αντιμετώπισης	Στρατηγική αντιμετώπισης: Περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων και αναζήτηση νέων χορηγών			
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίηση φανέρωσε ότι τα έσοδα είναι		Τρέχουσα κατάστα	ση: εργός ● Ανενεργός	
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:				

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ				
A/A:6	Υπεύθυνος	Ημερομηνία :	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	αντιμετώπισης :	08/03/2023		
δραστηριότητα:				
Περιγραφή κινδύνου: Η εφ	οσομονό συνεονάζεται και με	ráttoise third-party sepacitos	ες για την παρονή κάποκον	
επιπλέον υπηρεσιών, όπως τ	ο google maps για την εμφάν οποίηση κλήσεων προς το μα	νιση της τοποθεσίας του κάθε		
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα Β	Κόστος		
Επεξήγηση: Η μη διαθεσιμότ συγκεκριμένων υπηρεσιών τι	ητα των third-party εφαρμογ ης εφαρμογής	ών εμποδίζει τους χρήστες ατ	τό την αξιοποίηση των	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
Υψηλό Με	εσαία 🕟 Χαμηλή	 Μεγάλη ● Με	εσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι λειτουργεί προσωρινά	ησης του κινδύνου: ○ ser∨e	I r μίας από τις third-party εφα _ι	ρμογές σταμάτησε να	
Στρατηγική μετριασμού : Έ	ελεγχος ισχύος των αδειών			
Γεγονός έναρξης της επιβοι ορισμένων υπηρεσιών της εφ		ετώπισης: Παράπονα των χι	οηστών για τη μη λειτουργεία	
Στρατηγική αντιμετώπισης	: Ανανέωση των αδειών των	third-party εφαρμογών		
Παρακολούθηση κινδύνου	:			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επανέναρξη λειτουργείας των προηγουμένως μη διαθέσιμων				
νειτουργειας των προηγουμε· υπηρεσιών	νως μη οιασεοιμων	Ενεργός	• Ανενεργός	
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:				
		<u> </u>		

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ				
Α/Α : 7 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα:	
Περιγραφή κινδύνου: Η εφ τη σοβαρότητα της ασφαλού μπορεί να οδηγήσει σε δικασ	ος διαχείρισής τους. Σε περίπτ		γεγονός το οποίο αναδεικνύει γτα είναι έντονη, καθώς	
Τύπος: Σχέδιο	Ποιότητα	Κόστος		
Επεξήγηση: Οι πιθανές δικασ	στικές δαπάνες επιβαρύνουν	οικονομικά τον προϋπολογια	τμό της εταιρίας	
Επίπεδο σοβαρότητας συν	επειών:	Πιθανότητα		
● Υψηλό Με	εσαία Χαμηλή	Μεγάλη Μ	εσαία 🜘 Μικρή	
δεδομένων τους	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Μήνυση από χρήστες, οι οποίοι υποπτεύονται διαρροή των δεδομένων τους Στρατηγική μετριασμού: Πρόσληψη νομικής ομάδας			
Γεγονός έναρξης της επιβο	λής της στρατηγικής αντιμ	ετώπισης: Επαναλαμβανόμ	ενα αντίστοιχα συμβάντα	
Στρατηγική αντιμετώπισης	: Δημιουργία δικλείδων ασφο	αλείας για μελλοντική αποφυγ	ή παρόμοιων περιστατικών	
Παρακολούθηση κινδύνου	:			
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίηση εκκρεμώ∨ ∨ομικώ∨ ζητημάτω Τελική ημ/νια παρακολού	V	Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός	■ Ανενεργός	

ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ					
Α/Α : 8 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα:		
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει αναπτύσσουν παρόμοια ιδέο		I σοστό πελατών από ανταγω	υνιστικές εταιρίες, οι οποίες		
	Ποιότητα				
	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα Υψηλό Μεσαία Χαμηλή Μεγάλη Μεσαία Μικρή				
ανταγωνιστική εταιρία	Στρατηγική μετριασμού : Θα παρακολουθείται η επίδοση της εφαρμογής στο Play Store και θα οργανώνονται				
Γεγονός έναρξης της επιβο παρόμοιες υπηρεσίες	λής της στρατηγικής αντιμε	ετώπισης: Παρατήρηση ύπο	ιρξης εφαρμογής με		
εφαρμογή	Στρατηγική αντιμετώπισης: Πρόσληψη ειδικών στο τομέα της ψυχολογίας για το βέλτιστο user experience στην εφαρμογή				
Παρακολούθηση κινδύνου:					
Ημ/νια Δράση Κατάσταση					
Κριτήρια απενεργοποίηση σταθερού userbase Τελική ημ/νια παρακολού		Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός	Ανενεργός		

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΤΩΝ					
Α/Α : 9 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης :	Ημερομηνία : 08/03/2023	Προτεραιότητα: 1 2 3		
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει πραγματοποιώ∨τας επιθέσεις	περίπτωση ανταγωνιστικές ει ς στην εφαρμογή μας, κάνον	• τιχειρήσεις να υπονομεύουν τας κρατήσεις και μετά ακυρι	τη φήμη της εταιρίας μας, ώνοντας τες		
Τύπος: Σχέδιο Επεξήγηση: Τέτοιες επιθέσεις θύματα τέτοιων επιθέσεων, μ	θα δυσαρεστήσουν τους επι	ζόστος χειρηματίες που έχου∨ εγγραα ρος των επιχειρήσεων της εφ	ρεί στο σύστημα και γίνονται αρμογής		
Υψηλό Μι	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα Υψηλό Μεσαία Μεσαία Μεγάλη Μεσαία Μικρή				
Πρώτο γεγονός ενεργοποίι	ησης του κινδύνου: Παράπα	ονα επιχείρησης για πολλαπλί	ές ακυρώσεις κρατήσεων		
Στρατηγική μετριασμού : Γ διάστημα	Ιροειδοποίηση χρηστώ∨ σε πε	ερίπτωση πολλαπλών ακυρά	σεων σε μικρό χρονικό		
Γεγονός έναρξης της επιβοί τη∨ εφαρμογή	λής της στρατηγικής αντιμε	ετώπισης: Απειλές από επιχει _ί	οήσεις για απεγγραφή από		
Στρατηγική αντιμετώπισης		ι από επανειλημμένες προειδ	οποιήσεις		
Παρακολούθηση κινδύνου	Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημ/νια Δράση			Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίηση μετριασμού αντίστοιχων συμε επιχειρηματίες Τελική ημ/νια παρακολού	περιφορών από τους	Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός	■ Ανενεργός		