



Project Plan v0.2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύνθεση Ομάδας	.3
Pert Chart	4
Gantt Chart	6
Ανάθεση Έργου σε Ανθρώπινο Δυναμικό	7
Εκτίμηση Κόστους	8
Λίστα Αλλαγών	.12

Σύνθεση Ομάδας

Η ομάδα μας αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Η ομάδα μας αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Παρακάτω, παρατίθενται τα μέλη της ομάδας, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία.



Βασιλική – Ευαγγελία Δούρου

AM: 1072633

Έτος: 4ο

up1072633@upnet.gr



Δημήτριος Μπαλάφας

AM: 1072499

Έτος: 4ο

up1072499@upnet.gr



Θωμάς - Χρυσοβαλάντης Ταμβάκης

AM: 1072631

Έτος: 4ο

up1072631@upnet.gr



Χρήστος Καραμάνος

AM: 1072518

Έτος: 4ο


up1072518@upnet.gr


Pert Chart


Για την εκπόνηση του Pert Chart θεωρούμε πως ένας πελάτης έχει έρθει ήδη σε επαφή με την ομάδα μας και ενδιαφέρεται για την υλοποίηση της ιδέας.

- Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο, θα δημιουργηθούν 3 ομάδες των 5 ατόμων με επικεφαλής έναν από εμάς η καθεμία.
- Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο, θα δημιουργηθούν 4 ομάδες των 5 ατόμων με επικεφαλής έναν από εμάς η καθεμία.

Ακολουθεί το Pert Chart για το έργο.








Gantt Chart

Ως ημερομηνία έναρξης θεωρείται η 01/03/2023. Οι εργάσιμες μέρες είναι από Δευτέρα έως Σάββατο και οι αργίες ακολουθούνται κανονικά. Το Gantt chart ακολουθεί το προαναφερθέν σενάριο.





Ανάθεση Έργου σε Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον παρακάτω πίνακα, έχουν τοποθετηθεί τα Τυπικά Υποέργα στη σειρά. Σε κάθε γραμμή αναγράφεται ο τίτλος και ο υπεύθυνος του εκάστοτε υποέργου. Για ευκολία, στο ανθρώπινο δυναμικό θέτουμε **B** για την Βασιλική-Ευαγγελία Δούρου, **Θ** για τον Θωμά-Χρυσοβαλάντη Ταμβάκη, **Δ** για τον Δημήτριο Μπαλάφα και τέλος, **X** για τον Χρήστο Καραμάνο. Θεωρείται ότι η διαθεσιμότητα όλων των μελών της ομάδας είναι 100%.

ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (TY)	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
TY1	Επικοινωνία με τον πελάτη για καθορισμό απαιτήσεων	Θ, Β, Δ
TY2	Εκτίμηση Κόστους	Θ
TY3	Risk Assessment	В, Δ
TY4	Καθορισμός Αμοιβών	Θ, Β, Δ

TY5	Αναζήτηση Προσωπικού	Θ, Β, Δ
TY6	Συνεντεύξεις υποψηφίων	Θ, Β, Δ
TY7	Πρόσληψη Προσωπικού	Θ, Β, Δ
TY8	Συνεδρίαση για σύνταξη ομάδων	Θ, Β, Δ
TY9	Ανάθεση καθηκόντων	Θ, Β, Δ
TY10	Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού βάσης δεδομένων	Θ
TY11	Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού front-end	Δ
TY12	Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού back- end	В
TY13	Σχεδιασμός back-end	В
TY14	Σχεδιασμός front-end	Δ
TY15	Σχεδιασμός βάσης δεδομένων	Ф
TY16	Συνένωση και ανάπτυξη της εφαρμογής	Θ, Β, Δ
TY17	Καταγραφή feedback	Θ, Β, Δ
TY18	Διορθώσεις σύμφωνα με το feedback	Θ, Β, Δ
TY19	Έλεγχος	В
TY20	Καταγραφή manual	Θ, Δ
TY21	Δοκιμαστική ανάρτηση σε	Θ, Β, Δ
	ελεγχόμενο γκρουπ	
TY22	Βελτιστοποίηση	Θ, Β, Δ
TY23	Τελική παράδοση	Θ, Β, Δ

ТҮПІКО ҮПОЕРГО (ТҮ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
TY1	Επικοινωνία με τον	Θ, Β, Δ,Χ
111	πελάτη για	О, В, Д,Х
	καθορισμό	
	απαιτήσεων	
TY2	Εκτίμηση Κόστους	Θ
TY3	Risk Assessment	Β, Δ
TY4		
TY5	Καθορισμός Αμοιβών	Θ, Β, Δ, X Θ, Β, Δ, X
113	Αναζήτηση Προσωπικού	Θ, Β, Δ, Λ
TY6	Συνεντεύξεις	Θ, Β, Δ, Χ
	υποψηφίων	
TY7	Πρόσληψη	Θ, Β, Δ, Χ
	Προσωπικού	
TY8	Συνεδρίαση για	Θ, B, Δ, X
	σύνταξη ομάδων	
TY9	Ανάθεση	Θ, Β, Δ, X
	καθηκόντων	
TY10	Σύσκεψη ομάδας	Θ
	σχεδιασμού βάσης	
	δεδομένων	
TY11	Σύσκεψη ομάδας	Δ,X
	σχεδιασμού front-end	
TY12	Σύσκεψη ομάδας	В
	σχεδιασμού back-	
	end	
TY13	Σχεδιασμός back-end	В
TY14	Σχεδιασμός front-end	Δ, Χ
TY15	Σχεδιασμός βάσης	Θ
	δεδομένων	
TY16	Συνένωση και	Θ, Β, Δ, X
	ανάπτυξη της	
	εφαρμογής	
TY17	Καταγραφή	Θ, Β, Δ, X
	feedback	
TY18	Διορθώσεις	Θ, Β, Δ, X
	σύμφωνα με το	
	feedback	
TY19	Έλεγχος	В
TY20	Καταγραφή manual	Θ, Δ
TY21	Δοκιμαστική	Θ, Β, Δ, X
	ανάρτηση σε	
	ελεγχόμενο γκρουπ	
TY22	Βελτιστοποίηση	Θ, Β, Δ, Χ
TY23	Τελική παράδοση	Θ, B, Δ, X

Εκτίμηση Κόστους

Παρακάτω εμφανίζονται οι πίνακες, οι οποίοι περιέχουν το άμεσο και το έμμεσο κόστος που θα προκύψει αφού παραδώσουμε το έργο μας.

Άμεσο Κόστος	
Εργαζόμενοι για την παραγωγή του έργου ανά ομάδες :	
Ομάδα Βασιλικής Ευαγγελίας	58.800€
Ομάδα Θωμά Χρυσοβαλάντη	58.800€
Ομάδα Δημήτρη	58.800€
Σύνολο Άμεσου Κόστους	176.400€

Άμεσο Κόστος		
Εργαζόμενοι για την παραγωγή του έργου ανά ομάδες :		
Ομάδα Βασιλικής Ευαγγελίας	58.800€	
Ομάδα Θωμά Χρυσοβαλάντη	58.800€	
Ομάδα Δημήτρη	58.800€	
Ομάδα Χρήστου	58.800 €	
Σύνολο Άμεσου Κόστους	235.200€	

Έμμεσο Κόστος	
Ρεύμα	4.500€
Διαδίκτυο και Τηλέφωνο	600€
Νερό	350€
Ενοίκιο	7.900€
Πιθανές μεταφορές για δια ζώσης meetings	1.700€

Νομική Ομάδα	2.500€
Λογιστική Ομάδα	1.800€
Ομάδα Marketing	3.100€
Σύνολο Έμμεσου Κόστους	22.450€

Συνολικό Κόστος	198.850€

Συνολικό Κόστος	257.650€

Λίστα Αλλαγών

Το κείμενο που εμφανίζει δίπλα ένα κόκκινο Markup είναι το σημείο από το οποίο αφαιρείται ένα απόσπασμα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Αντιθέτως, το κείμενο που εμφανίζει δίπλα ένα πράσινο Markup είναι το σημείο στο οποίο προστίθεται ένα απόσπασμα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Οι αλλαγές σε αυτό το αρχείο είναι στις ακόλουθες σελίδες:

- Σελίδα 3 : Προσθήκη μέλους.
- Σελίδα 4 : Λόγω της προσθήκης μέλους, αυξάνονται οι ομάδες εργασίας από τρεις σε τέσσερις.
- Σελίδες 7: Αλλαγή στην Ανάθεση έργου ανθρώπινου δυναμικού.
- Σελίδα 10 : Αλλαγή στο Άμεσο Κόστος.
- Σελίδα 11 : Αλλαγή στο Συνολικό Κόστος.